

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL REVISADA

SIGGATER Web | Fase 1 das atividades de ATER do Instituto Acariquara

CONTRATADO

João Victor Passos, inscrito no CNPJ sob o nº 66.290.033/0001-21.

CONTRATANTE

Instituto Acariquara, inscrito no CNPJ sob o nº 06.284.362/0001-38, com sede em Manaus/AM.

DATA DE EMISSÃO

05/06/2026

REFERÊNCIA

Versão revisada após reunião técnica com Orlanda Machado em 25/05/2026, análise dos modelos de cadastro, diagnóstico, indicadores e relatório do ATERSOCIOBIO, e adequada às observações do Parecer Jurídico nº 07/2026.

Esta proposta contempla a implantação da Fase 1 do **SIGGATER Web**, estruturado sobre a base do SIGGA v5, para apoiar as atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) do Instituto Acariquara, com implantação inicial orientada ao projeto **ATERSOCIOBIO**.

O objetivo é oferecer ao Instituto uma solução web enxuta, prática e escalável para organizar UFPAs, integrantes, equipe técnica, visitas, diagnóstico, indicadores, métricas essenciais e relatório individual por atendimento.

JUSTIFICATIVA DA REVISÃO DA PROPOSTA

A proposta inicial foi construída com base no entendimento disponível naquele momento, considerando principalmente o núcleo operacional: cadastro-base, registro de visitas técnicas, relatórios-base e geração de PDF individual por atendimento.

Após a reunião técnica realizada com Orlanda Machado em 25/05/2026 e o recebimento dos modelos de cadastro, diagnóstico, indicadores e relatório do ATERSOCIOBIO, ficou mais claro o plano de trabalho real da Fase 1.

Por isso, esta versão revisada ajusta o escopo e o valor para contemplar também a organização das UFPAs, seus integrantes, vínculo com organização coletiva, diagnóstico estruturado e métricas essenciais para apoiar o acompanhamento técnico e o plano de ação das unidades atendidas.

Condição comercial desta fase

- Implantação por valor fechado.
- Sem mensalidade de licenciamento do desenvolvedor nesta fase.
- Custos de hospedagem, banco e infraestrutura pagos diretamente pelo Instituto.

Recorte de escopo revisado

- Uso institucional nas atividades de ATER do Instituto.
- Implantação inicial orientada ao ATERSOCIOBIO.
- Foco em dados essenciais, métricas operacionais essenciais e relatório individual.

1. O QUE SERÁ ENTREGUE NESTA FASE

- Cadastro da UFPA, isto é, Unidade Familiar de Produção Agrária, com identificação, responsável, município, comunidade, DAP/CAF, programa de fomento e informações operacionais.
- Cadastro inicial dos integrantes da UFPA, permitindo registrar membros da unidade familiar e identificar o responsável.
- Cadastro e vínculo básico com Organização Coletiva ou Grupo de Interesse, quando aplicável.
- Cadastro e gestão da equipe técnica responsável pelo acompanhamento de campo.
- Registro de visitas técnicas com número da visita, data, técnico responsável, referência do projeto e acompanhamento dos eixos produtivo, social e ambiental.
- Estrutura inicial para diagnóstico da UFPA e indicadores operacionais previstos no Anexo I - Baseline de Escopo, usando como referência os modelos enviados pelo Instituto.
- Armazenamento de anexo do termo LGPD assinado vinculado ao cadastro da UFPA, para controle interno e comprovação documental.
- Métricas operacionais essenciais para apoiar a coordenação, como total de UFPAs, situações de água/saneamento, CadÚnico, insegurança alimentar, políticas públicas, práticas ambientais e status de acompanhamento.
- Controle operacional de informações ligadas ao SGA e à validação interna, incluindo status como enviado, aprovado ou reprovado pelo gestor.
- Consultas, filtros e relatórios-base para apoio à coordenação e rotina do projeto.
- Geração de PDF individual por visita técnica, para uso operacional.
- Perfis de acesso para administração, coordenação/gerência e operação.

2. POR QUE ESTA PROPOSTA CONTINUA FINANCEIRAMENTE ADEQUADA

O valor desta proposta foi revisado para refletir melhor o plano de trabalho compreendido após a reunião técnica e o recebimento dos modelos oficiais. Ainda assim, a proposta mantém um recorte reduzido em relação ao MVP completo originalmente apresentado, pois concentra a Fase 1 no que é necessário para iniciar a operação com segurança.

- O Instituto contrata uma primeira fase útil e implantável, sem assumir agora o custo de um sistema institucional completo.
- A solução já nasce preparada para expansão futura, evitando retrabalho e sistemas paralelos.
- O investimento contempla estrutura de dados, telas operacionais, relatório individual, métricas operacionais essenciais, treinamento e operação assistida.
- Não há mensalidade de licenciamento do desenvolvedor nesta etapa inicial.

3. GANHOS IMEDIATOS PARA O INSTITUTO

- Centralização das informações de ATER em ambiente web único, com acesso controlado.
- Melhor organização das UFPAs, integrantes, equipe técnica e visitas.
- Registro estruturado de informações importantes para diagnóstico e acompanhamento.
- Métricas iniciais para apoiar decisões, priorização de famílias e elaboração de plano de ação.
- Base preparada para futuras expansões, sem perda do investimento já realizado nesta fase.

4. ITENS QUE FICAM FORA DESTA FASE

- Geração de vários documentos de uma só vez, quando o objetivo for emitir relatórios em grande quantidade automaticamente.
- Integração automática com outros sistemas externos, como SGA/ANATER ou plataformas de terceiros.
- Uso offline em campo, ou seja, preenchimento sem internet para sincronização posterior.
- Assinatura digital dentro do sistema.
- Painéis gerenciais mais avançados, com gráficos complexos, comparativos, mapas, rankings ou análises detalhadas.
- Reprodução completa de todos os formulários oficiais no mesmo formato visual dos documentos originais.
- Importação em massa de dados coletados em papel, planilhas ou outros arquivos, quando exigir tratamento automatizado.
- Permanência presencial contínua, dedicação exclusiva ou alocação fixa do contratado no Instituto.
- Fluxos específicos de outros projetos, programas ou contratos de ATER que demandem regras, formulários, relatórios ou rotinas próprias não previstas nesta Fase 1.

Caso surjam exigências normativas supervenientes de órgão financiador, parceiro público ou autoridade competente, as partes avaliarão por escrito se a adequação é compatível com o escopo já contratado ou se exigirá aditivo com novo prazo, orçamento e critério de aceite. Essas exigências não serão presumidas automaticamente como obrigação gratuita, nem executadas sem disciplina contratual clara quando afetarem escopo, custo ou cronograma.

5. PRAZO, TREINAMENTO E SUPORTE INICIAL

- Prazo estimado de implantação: até 45 dias corridos, contados da confirmação contratual, do pagamento da primeira parcela e da entrega dos insumos mínimos pelo Instituto.
- O prazo depende da validação dos campos obrigatórios, fluxos de atendimento, usuários-chave e retornos de homologação dentro do cronograma combinado.
- Treinamento inicial de até 2 pontos focais internos, para administração funcional do módulo e uso dos relatórios-base.
- Operação assistida por 30 dias após o go-live, voltada ao apoio no uso real do sistema e à estabilização da rotina.
- Garantia corretiva por 90 dias após o aceite final e entrada em produção, destinada à correção de falhas vinculadas ao escopo contratado.
- Suporte prestado prioritariamente de forma remota.
- Até 2 agendas presenciais de acompanhamento incluídas durante a operação assistida, mediante agendamento prévio.

6. INFRAESTRUTURA E RESPONSABILIDADE SOBRE CUSTOS RECORRENTES

O SIGGATER Web será implantado como aplicação em nuvem. Os custos recorrentes de hospedagem, banco de dados, armazenamento e serviços correlatos de infraestrutura serão suportados diretamente pela Contratante, não estando incluídos no valor de implantação.

Em outras palavras: nesta proposta o Instituto paga a implantação do sistema, e os serviços técnicos de nuvem necessários à operação ficam em nome e por conta da própria instituição, mantendo previsibilidade e transparência sobre os gastos recorrentes.

Antes da implantação em produção, o Contratado apresentará por escrito a recomendação de provedores e serviços necessários, com estimativa mensal de custo. Como referência inicial para ambiente de baixa/média utilização, considera-se uma estimativa operacional de até R\$ 150,00 mensais, salvo aumento de volume, escolha de plano superior, domínio, e-mail, armazenamento adicional, backups adicionais ou exigência técnica específica aprovada pelo Instituto.

7. PROPRIEDADE INTELECTUAL, KNOW-HOW E LICENÇA DE USO

O Instituto recebe licença de uso da versão entregue do SIGGATER Web, por prazo indeterminado, para suas atividades institucionais de ATER contempladas nesta Fase 1, conforme o escopo contratado.

Essa licença de uso não transfere ao Instituto a titularidade do código-fonte, arquitetura, componentes reutilizáveis, bibliotecas, métodos, rotinas, padrões técnicos, experiências ou know-how do Contratado, salvo se houver cessão expressa por escrito em instrumento próprio.

A licença não autoriza comercialização, sublicenciamento, cessão a terceiros, engenharia reversa, criação de produto concorrente, desenvolvimento de obras derivadas ou criação de módulos paralelos por terceiros com base no código-fonte, arquitetura, componentes, rotinas, métodos, padrões técnicos ou documentação técnica proprietária do Contratado. Também não inclui, após o período de garantia e operação assistida, suporte gratuito, novas funcionalidades, hospedagem, integrações, manutenção recorrente ou adequações futuras, que poderão ser contratadas em instrumento próprio.

Os dados, regras de negócio, informações, formulários, documentos e conteúdos inseridos pelo Instituto no sistema permanecem de titularidade da Contratante.

Caso o Instituto exija mecanismo de escrow de código-fonte, as partes poderão formalizar termo específico, limitado a pacote técnico de continuidade por até 12 meses após a entrada em produção, com custos suportados pela Contratante. O acesso ao material, se pactuado, ficará limitado a hipóteses excepcionais de continuidade interna, sem transferência de titularidade ou know-how.

8. O INVESTIMENTO CONTEMPLA

Para dar transparência comercial à contratação, o valor desta fase está ancorado em quatro frentes de entrega. O objetivo não é abrir custo interno do contratado, e sim deixar claro o que está efetivamente sendo contratado pelo Instituto.

- Estruturação técnica da base do módulo, com banco de dados, perfis de acesso, organização do ambiente inicial e preparação para expansão futura.
- Modelagem do fluxo operacional com base nos modelos enviados, contemplando UFPA, integrantes, organização coletiva, diagnóstico e indicadores previstos no Baseline de Escopo.
- Implementação das rotinas centrais de operação, incluindo visitas técnicas, controle operacional, métricas operacionais essenciais e relatórios-base.
- Homologação, treinamento dos pontos focais, operação assistida pós-implantação e garantia corretiva após a entrada em produção.

9. INVESTIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO

MARCO DE ENTREGA	VALOR
Marco 0: contratação, setup inicial e alinhamento final do fluxo de implantação	R\$ 8.100,00
Entrega 1: cadastro da UFPA, equipe técnica, organização coletiva e base operacional	R\$ 8.100,00
Entrega 2: visitas técnicas, diagnóstico essencial, indicadores, métricas operacionais essenciais e relatórios-base	R\$ 8.100,00
Aceite final: homologação, treinamento e entrada em produção assistida	R\$ 2.700,00

Investimento total da Fase 1 revisada: R\$ 27.000,00

A forma de pagamento por marcos protege ambas as partes: o Instituto desembolsa à medida que as entregas são materializadas, e o cronograma permanece vinculado à homologação e ao avanço real da implantação.

Este valor harmoniza a Proposta Técnica e Comercial Revisada com os instrumentos de formalização da Fase 1, mantendo o investimento total de R\$ 27.000,00 para o escopo descrito neste documento.

Após o aceite expresso ou tácito de cada marco, o pagamento da respectiva parcela deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação da Nota Fiscal de Serviço pela Contratada.

10. PREMISSAS PARA EXPANSÃO FUTURA

A presente proposta foi dimensionada para a Fase 1 revisada, com foco em operação, diagnóstico estruturado e métricas operacionais previstas no Baseline de Escopo. Caso o Instituto deseje posteriormente incorporar novos projetos de ATER, novos formulários, relatórios mais complexos, automações ou integrações, essas demandas poderão ser adicionadas por meio de evolução contratual específica.

11. SEGURANÇA, LGPD E ENTREGA DOS DADOS

A Contratante permanece titular dos dados inseridos no sistema. No âmbito da implantação, o Contratado adotará controles objetivos compatíveis com a Fase 1, incluindo acesso por usuário e perfil, restrição de acesso técnico ao mínimo necessário, uso de conexão segura em produção, orientação/configuração de backups conforme os recursos do provedor escolhido e manutenção de confidencialidade sobre dados e documentos acessados.

Em caso de incidente de segurança relevante de que tenha ciência e que possa afetar dados pessoais tratados no sistema, o Contratado comunicará a Contratante em até 72 horas. Ao término da contratação, quando solicitado, os dados acessíveis serão exportados em até 15 dias em formato estruturado, conforme viabilidade técnica, como CSV, XLSX, JSON ou cópia de banco de dados.

12. RESPONSABILIDADE E CRITÉRIOS DE ACEITE

A responsabilidade direta do Contratado, quando comprovadamente aplicável, ficará limitada ao valor total efetivamente pago pela Contratante no âmbito desta Fase 1. O Contratado responderá por falhas diretamente decorrentes de erro técnico seu na configuração, implantação ou orientação de infraestrutura por ele indicada, observado esse limite.

Os marcos de entrega serão homologados com base em critérios objetivos: funcionamento dos cadastros previstos, registro de visitas, estrutura de diagnóstico e indicadores operacionais previstos no Anexo I - Baseline de Escopo, métricas operacionais essenciais, relatórios-base, PDF individual, treinamento dos pontos focais e correção dos ajustes vinculados ao escopo contratado.

A Contratante terá até 5 (cinco) dias úteis para avaliar cada marco disponibilizado para homologação, apresentando aceite formal ou lista objetiva de correções vinculadas exclusivamente ao escopo desta Fase 1. Decorrido esse prazo sem manifestação formal, o respectivo marco será considerado tacitamente aceito para fins de continuidade do cronograma e faturamento. Marcos em andamento, se houver rescisão, serão apurados com base nesses critérios e nas evidências de entrega, com tentativa prévia de mediação/negociação antes de eventual disputa formal.

13. ADEQUAÇÕES INCORPORADAS AO PARECER JURÍDICO

- Disciplina expressa para exigências normativas supervenientes, com avaliação escrita e aditivo quando houver impacto de escopo, custo ou prazo.
- Previsão de especificação escrita dos provedores de nuvem e estimativa mensal antes da implantação em produção.
- Harmonização do investimento total da Fase 1 revisada em R\$ 27.000,00.
- Obrigações objetivas de segurança, confidencialidade, comunicação de incidente e exportação de dados em até 15 dias.
- Licença de uso por prazo indeterminado, sem transferência de código-fonte, arquitetura, componentes ou know-how.
- Vedação expressa à criação de obras derivadas, módulos paralelos ou produtos concorrentes baseados em ativos técnicos proprietários do Contratado.
- Escrow apenas se exigido em termo próprio, limitado à continuidade interna e sem transferência de titularidade.
- Aceite tácito por ausência de manifestação em até 5 dias úteis e pagamento condicionado ao aceite e à apresentação da Nota Fiscal de Serviço.
- Responsabilidade limitada ao valor total efetivamente pago e vinculada a falhas diretamente causadas pelo Contratado.
- Critérios objetivos de aceite por marcos e mediação/negociação prévia para divergências sobre entrega ou valores.

14. VALIDADE DA PROPOSTA E OBSERVAÇÃO FINAL

Esta proposta possui validade comercial de 15 dias corridos a partir da data de emissão.

A lógica desta contratação é objetiva: entregar rapidamente ao Instituto uma solução aderente à rotina de ATER, com investimento controlado, ganho operacional imediato, diagnóstico estruturado, métricas úteis e base técnica aproveitável para etapas futuras.

Documento de proposta técnica e comercial revisada para implantação do SIGGATER Web - Fase 1 das atividades de ATER do Instituto Acariquara.

Manaus/AM, ____ de _____ de 2026.

Campo reservado para assinatura física ou eletrônica da proposta

João Victor Passos

Contratado

Campo reservado para assinatura física ou eletrônica da proposta

Instituto Acariquara

Contratante