

ANÁLISE DE ESCOPO E RISCO COMERCIAL

SIGGATER Web | Instituto Acariquara | Preparado em 26/05/2026

Objetivo: explicar a situação para avaliação antes de atualizar a proposta.

Valor inicialmente apresentado: R\$ 21.900,00.

Ponto central: a compreensão do plano de trabalho ficou mais completa após a reunião e os modelos enviados.

A dúvida principal é decidir entre manter o valor com uma Fase 1 bem delimitada, ou atualizar o valor porque agora ficou mais claro que o plano de trabalho exige diagnóstico estruturado, indicadores e métricas.

1. SITUAÇÃO RESUMIDA

O João enviou uma proposta inicial para o Instituto Acariquara, no valor de R\$ 21.900,00, para a Fase 1 do SIGGATER Web. A proposta original tinha um escopo controlado: cadastro-base, equipe técnica, registro de visitas, controle operacional, relatórios-base e PDF individual por visita.

Depois disso, o Instituto pediu que o sistema não ficasse limitado apenas ao projeto ATERSOCIOBIO, mas pudesse atender as atividades de ATER do Instituto de forma mais ampla.

Na reunião técnica, a equipe enviou modelos oficiais de cadastro, diagnóstico, indicadores e relatório. A partir desses documentos, ficou claro que o entendimento inicial do plano de trabalho ainda estava incompleto.

2. O QUE ESTAVA NA PROPOSTA ORIGINAL

- Cadastro-base de famílias/beneficiários.
- Cadastro e gestão da equipe técnica.
- Registro de visitas técnicas.
- Acompanhamento dos eixos produtivo, social e ambiental.
- Controle operacional ligado ao SGA.
- Consultas, filtros e relatórios-base.
- PDF individual por visita técnica.
- Perfis de acesso para administração, coordenação e operação.

3. O QUE FICOU CLARO DEPOIS DA REUNIÃO

Com os modelos enviados, ficou mais claro que o ATERSOCIOBIO não é apenas um fluxo de cadastro e visita. Ele possui uma lógica própria de cadastro, diagnóstico, indicadores e acompanhamento.

- Cadastro da UFPA, isto é, Unidade Familiar de Produção Agrária.
- Cadastro de integrantes/membros da unidade familiar.
- Vínculo com organização coletiva, associação, cooperativa ou grupo de interesse.
- DAP/CAF, órgão emissor, validade e programa de fomento.
- Diagnóstico social, produtivo/econômico e ambiental.
- Indicadores da UFPA.
- Indicadores da organização coletiva.
- Status como enviado ao SGA, aprovado pelo gestor e reprovado pelo gestor.
- Métricas para entender vulnerabilidades e orientar plano de ação.

4. POR QUE ISSO MUDA A LEITURA DO PROJETO

A proposta original parecia mais próxima de um sistema operacional para registrar visitas e gerar relatório. O plano de trabalho completo se aproxima de uma base de diagnóstico e inteligência operacional para gestão da ATER.

Isso significa mais telas, mais campos, mais regras, mais validação, mais estrutura de banco de dados e mais responsabilidade sobre a qualidade das métricas.

Exemplos de métricas esperadas: quantas UFPAs não têm água tratada, quantas têm insegurança alimentar, quantas não têm internet, quantas não têm CadÚnico, quantas acessam políticas públicas, quantas têm DAP/CAF, quantas estão vinculadas a organização coletiva e quais precisam de plano de ação prioritário.

5. RISCO COMERCIAL

O risco não é dizer que o Instituto pediu algo indevido. O ponto é que a proposta inicial foi precificada antes de o João compreender completamente o plano de trabalho, os modelos oficiais e a importância das métricas.

Se o preço de R\$ 21.900,00 for mantido sem delimitação, o João pode assumir uma entrega maior do que a que havia sido entendida inicialmente, sem ajuste de prazo, valor ou limite funcional.

Ao mesmo tempo, eles já tinham aceitado comercialmente a proposta original. Por isso, qualquer ajuste precisa ser apresentado como refinamento após análise técnica dos modelos, não como cobrança de última hora.

6. CAMINHO SEGURO

A saída mais segura é atualizar a proposta separando a Fase 1 das evoluções posteriores.

Fase 1 dentro do valor original, se for o caminho escolhido:

- Cadastro da UFPA.
- Integrantes básicos.
- Organização coletiva básica.
- Diagnóstico estruturado essencial.
- Indicadores essenciais.
- Métricas operacionais básicas.
- Relatório individual por visita.

Evoluções ou aditivos:

- Implementação integral de todos os campos dos cinco modelos.
- Dashboards avançados.
- PDF oficial fiel ao layout original.
- Mala direta e geração em lote.
- Importação em massa.
- Integração com SGA/ANATER.
- Aplicativo offline.
- Assinatura digital e anexos obrigatórios.

7. SE FOR AJUSTAR O VALOR

Existe justificativa técnica para ajustar o valor, mas o argumento precisa ser formulado com cuidado. A ideia não é dizer que o Instituto mudou tudo, e sim que a análise dos modelos permitiu compreender melhor a complexidade real da Fase 1.

Frase possível:

"Após a reunião técnica e análise dos modelos enviados, consegui compreender melhor o plano de trabalho do ATERSOCIOBIO e o nível de estruturação necessário para cadastro, diagnóstico, indicadores e métricas. Por isso, encaminharei a proposta revisada com o escopo atualizado para validação."

8. PERGUNTA PARA DECIDIR

A decisão principal é:

- Manter os R\$ 21.900,00 e limitar bem a Fase 1; ou
- Atualizar o valor para refletir diagnóstico estruturado, indicadores e métricas.

O erro não seria manter o preço. O erro seria manter o preço e aceitar tudo completo sem delimitar o que entra agora e o que fica para aditivo.