

RESUMO PARA REUNIÃO TÉCNICA

SIGGATER Web | Instituto Acariquara | 25/05/2026, 10h

Preparado por: João Victor Passos

Data de preparação: 23/05/2026

Objetivo: alinhar MVP, escopo, acessos e insumos para implantação inicial.

Postura recomendada: chegar com direção técnica, mas apresentar a estrutura como proposta mínima para validação, não como solução definitiva fechada.

1. SITUAÇÃO ATUAL

O Instituto Acariquara sinalizou avanço no contrato e solicitou reunião técnica. Comercialmente, o projeto está quase fechado. Juridicamente, ainda faltam contrato assinado, dados corretos da pessoa jurídica e pagamento inicial.

- Valor comercial alinhado: R\$ 21.900,00.
- Condições: 30% / 30% / 30% / 10%, por marcos.
- Prazo de referência: até 45 dias, condicionado a assinatura, pagamento inicial, insumos e homologação.
- Até assinatura e marco inicial, tratar a reunião como levantamento técnico e validação de escopo.

2. FRASE DE ABERTURA

"Trouxe uma proposta de estrutura mínima para validarmos juntos e iniciar a implantação com segurança. A ideia é confirmar o que é obrigatório, o que pode ser opcional e o que fica para evolução."

3. ESCOPO QUE DEVE SER DEFENDIDO

- Cadastro de famílias, beneficiários ou unidades atendidas.
- Registro de visitas técnicas e atendimentos.
- Registros técnicos por eixo produtivo, social e ambiental.
- Acompanhamento operacional pela coordenação.
- Relatório individual em PDF por visita ou atendimento.
- Filtros básicos por município, técnico, período, status e família.

4. MVP - CADASTRO

- Obrigatórios: nome da família/unidade, responsável, município, comunidade/localidade, telefone quando houver e projeto/atividade ATER vinculada.
- Recomendados: CPF, NIS, UFPA, grupo de interesse, atividade produtiva principal e status do cadastro.
- Para evolução: composição familiar completa, documentos anexos, georreferenciamento e histórico socioeconômico detalhado.

5. MVP - VISITA TÉCNICA

- Família ou unidade atendida.
- Data da visita.
- Técnico responsável.
- Houve atendimento: sim ou não.
- Tipo de atendimento: individual ou coletivo.
- Status do relatório: rascunho, pendente, concluído ou enviado.
- Descrição do que foi realizado.
- Recomendações e encaminhamentos.

6. EIXOS TÉCNICOS

Para o MVP, manter três eixos flexíveis. Não é obrigatório preencher todos em toda visita. O técnico preenche apenas os eixos aplicáveis.

- Eixo produtivo.
- Eixo social.
- Eixo ambiental.
- Campos por eixo: tipo de ação, etapa, situação encontrada, desenvolvimento/orientação, recomendações e encaminhamentos.

7. RELATÓRIO INDIVIDUAL EM PDF

- Identificação do SIGGATER Web e do Instituto.
- Família/unidade, município, comunidade, data e técnico responsável.
- Tipo de atendimento, resumo técnico, recomendações e status do relatório.
- Validar na reunião se precisa de logotipo, assinatura, fotos, anexos ou modelo oficial.
- Manter geração individual por atendimento na Fase 1.

8. ACESSOS AO SISTEMA

Propor perfis simples para a primeira entrega.

- Administrador: cadastra usuários, ajusta dados e vê tudo.
- Coordenação: acompanha famílias, visitas, relatórios, técnicos e pendências.
- Técnico de campo: registra visitas e consulta famílias.
- Consulta: diretoria ou jurídico visualizam dados e relatórios sem alterar.

Deixar para evolução: permissões por município/projeto, auditoria avançada, autenticação em dois fatores, login Google/Microsoft e assinatura digital.

9. FORA DA FASE 1

Não apresentar como recusa. Apresentar como evolução posterior após validação do fluxo principal.

- Mala direta e geração em lote.
- Modelos oficiais complexos ainda não fornecidos e homologados.
- Anexos obrigatórios e gestão documental avançada.
- Assinatura digital avançada.
- Integrações externas.
- Dashboards analíticos sofisticados.

10. FORMALIZAÇÃO E CONTRATO

Não entrar em detalhes sobre MEI, marketplace ou margem operacional. Se perguntarem sobre assinatura:

"Estou ajustando os dados cadastrais da pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço, para que contrato e nota fiscal fiquem formalizados corretamente. Isso não altera valor, escopo ou condições já alinhadas."

11. PERGUNTAS OBRIGATÓRIAS NA REUNIÃO

- Quais campos são realmente obrigatórios em campo?
- O lançamento será feito durante a visita ou depois pela equipe administrativa?
- Quem serão os usuários-chave e quem homologa o sistema?
- Quem valida o modelo do PDF?
- A ida a campo de 27/05 a 05/06 pode ser usada como referência real do fluxo?
- A mala direta continua como evolução posterior?
- Quais fichas, planilhas, relatórios ou documentos eles usam hoje?
- Existe restrição de acesso por projeto, município ou equipe nesta primeira fase?

12. SITUAÇÃO TÉCNICA ATUAL

- O sistema já possui base funcional para famílias, atendimentos, técnicos e PDF individual.
- Build validado com sucesso.
- Fluxo testado localmente: família, atendimento, edição e PDF retornaram status 200.
- URL local de referência: <http://127.0.0.1:3000/ater-sociobio>

Objetivo da reunião: mostrar direção, validar o mínimo necessário e proteger o escopo sem parecer que algo está sendo negado. A mensagem central é faseamento: primeiro fluxo principal, depois evoluções.