

ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO

SIGGATER Web | Instituto Acariquara | Reunião de 25/05/2026, 10h

Preparado por: João Victor Passos

Data de preparação: 24/05/2026

Objetivo: conduzir a reunião técnica, demonstrar a base funcional e validar os insumos para a implantação.

Objetivo da reunião: não vender de novo. Confirmar escopo, mostrar que já existe base funcional e sair com os insumos necessários para iniciar corretamente.

1. ABERTURA

Começar de forma curta e segura.

"Orlanda, obrigado pelo horário. A ideia de hoje é eu mostrar a base do SIGGATER, validar com vocês o fluxo operacional da ATER e sair daqui com os próximos insumos necessários para iniciar a implantação com segurança."

- Não comece falando de contrato, MEI, SLU ou insegurança jurídica.
- Se o contrato surgir, responda objetivamente. Se não surgir, mantenha foco no sistema e na operação.

2. ENQUADRAR O ESCOPO

"O que estou considerando como Fase 1 é o núcleo operacional: cadastro das famílias/beneficiários, cadastro da equipe técnica, registro das visitas, consulta dos atendimentos, edição das informações e geração de PDF individual por visita."

"Mala direta, modelos oficiais mais complexos, integrações, assinatura digital avançada e dashboards mais sofisticados eu trataria como evolução posterior, para não atrasar a implantação inicial."

3. ORDEM DA DEMONSTRAÇÃO

- Entrar direto no módulo: /ater-sociobio.
- Tela inicial SIGGATER: área central do módulo de ATER.
- Famílias: cadastro-base das famílias ou unidades atendidas.
- Nova família: validar campos obrigatórios com o Instituto.
- Atendimentos: visitas técnicas realizadas ou planejadas.
- Novo atendimento: família, data, técnico, eixo/tema e descrição técnica.
- Detalhe do atendimento: consulta, edição e organização do registro.
- PDF individual: relatório por visita, entrega documental principal da Fase 1.
- Técnicos: equipe que atuará em campo.
- Controle, fomento e indicadores: mostrar rápido como estrutura de apoio, sem vender como entrega final sofisticada.

4. SE APARECEREM OUTROS MÓDULOS

Se ela visualizar RH, borderô ou outras áreas, explicar sem esconder e sem ampliar escopo.

"Essa é a estrutura geral da plataforma. Para este contrato, a entrega considerada é o SIGGATER/ATER. Os outros módulos aparecem porque a plataforma suporta outras áreas, mas não fazem parte desta fase."

5. PERGUNTAS QUE VOCÊ DEVE FAZER

- Quem serão os usuários iniciais?
- Quem pode cadastrar famílias?
- Quem pode registrar visitas?
- Quem pode editar depois?
- Existe coordenador que valida os atendimentos?
- Quais campos são obrigatórios no cadastro da família?
- Quais campos são obrigatórios no relatório de visita?
- O PDF precisa seguir algum modelo específico agora ou basta o relatório individual operacional?
- A equipe de campo de 27/05 a 05/06 vai apenas coletar dados ou já esperam usar o sistema?
- Eles têm planilha, formulário ou modelo atual usado em campo?

6. SE PERGUNTAREM SOBRE ACESSO PELO PC

Se perguntarem "consigo acessar do meu PC já?", responder:

"Sim. O sistema é web e vocês vão acessar pelo navegador. O que estou mostrando agora é ambiente de demonstração/desenvolvimento. Para vocês acessarem, eu libero uma versão de homologação com link e usuários controlados."

Se perguntarem "quanto tempo demora?", responder:

"Para homologação, consigo liberar rápido, em poucos dias, depois de definirmos os usuários e os campos mínimos. Para uso oficial em produção, eu prefiro fazer após assinatura, pagamento inicial e validação do fluxo, para não misturar teste com operação real."

Resposta ainda mais direta:

"Demonstração/homologação eu consigo liberar rápido. Uso oficial em produção, eu libero de forma organizada após assinatura, entrada e definição dos usuários."

7. EQUIPE EM CAMPO DE 27/05 A 05/06

Se ela disser que já quer usar nas visitas, não prometer produção oficial imediata.

"Podemos fazer de duas formas: ou usamos esse período como piloto assistido, com poucos usuários testando o fluxo, ou vocês coletam os dados no modelo atual e depois migramos/registramos no sistema. Eu só não recomendo tratar como produção oficial antes da validação mínima."

- Chamar de piloto assistido se for antes da assinatura e da homologação mínima.
- Evitar dizer que a equipe inteira já pode usar oficialmente no dia 27/05.

8. FECHAMENTO DA REUNIÃO

Encerrar puxando próximas ações concretas.

"Então, para eu avançar, preciso de três coisas: lista dos usuários iniciais, validação dos campos obrigatórios do cadastro e do atendimento, e confirmação do modelo de relatório esperado nesta primeira fase."

"Com isso eu organizo a homologação, ajusto o que for necessário no MVP e seguimos em paralelo com a assinatura do contrato."

9. POSTURA RECOMENDADA

- Falar como alguém que já está conduzindo a implantação, não como alguém pedindo permissão para começar.
- Defender o núcleo da Fase 1: famílias, técnicos, atendimentos e PDF individual.
- Quando surgir algo fora do núcleo, usar a palavra "evolução posterior".
- Não prometer produção oficial sem contrato assinado, entrada, usuários e campos mínimos definidos.
- Evitar explicações longas sobre PJ, MEI, SLU ou outros negócios. Se perguntarem, dizer apenas que os dados da PJ serão ajustados para contrato e nota fiscal corretos.

Mensagem central: o SIGGATER já tem direção e base funcional. A reunião serve para homologar o mínimo necessário, proteger o escopo e preparar uma implantação controlada.